

## 2020年《建设工程施工管理》考试大纲

### 2Z101000 施工管理

- 2Z101010 施工方的项目管理
- 2Z101011 建设工程项目管理的类型
- 2Z101012 施工方项目管理的目标和任务
- 2Z101020 施工管理的组织
- 2Z101021 项目结构分析在项目管理中的应用
- 2Z101022 组织结构在项目管理中的应用
- 2Z101023 工作任务分工在项目管理中的应用
- 2Z101024 管理职能分工在项目管理中的应用
- 2Z101025 工作流程组织在项目管理中的应用
- 2Z101030 施工组织设计的内容和编制方法
- 2Z101031 施工组织设计的内容
- 2Z101032 施工组织设计的编制方法
- 2Z101040 建设工程项目目标的动态控制
- 2Z101041 项目目标动态控制方法
- 2Z101042 动态控制方法在施工管理中的应用
- 2Z101050 施工项目经理的任务和责任
- 2Z101051 施工项目经理的任务
- 2Z101052 施工项目经理的责任
- 2Z101060 施工风险管理
- 2Z101061 风险和风险量
- 2Z101062 施工风险的类型
- 2Z101063 施工风险管理的任务和方法
- 2Z101070 建设工程监理的工作任务和工作方法
- 2Z101071 建设工程监理的工作任务
- 2Z101072 建设工程监理的工作方法

### 2Z102000 施工成本管理

- 2Z102010 建筑安装工程费用项目的组成与计算
- 2Z102011 建筑安装工程费用项目组成
- 2Z102012 建筑安装工程费用计算
- 2Z102013 增值税计算
- 2Z102020 建设工程定额
- 2Z102021 建设工程定额的分类
- 2Z102022 人工定额的编制
- 2Z102023 材料消耗定额的编制
- 2Z102024 施工机械台班使用定额的编制
- 2Z102030 工程量清单计价
- 2Z102031 工程量清单计价的方法
- 2Z102032 投标报价的编制方法
- 2Z102033 合同价款的约定
- 2Z102040 计量与支付
- 2Z102041 工程计量



- 2Z102042 合同价款调整
- 2Z102043 工程变更价款的确定
- 2Z102044 索赔与现场签证
- 2Z102045 预付款及期中支付
- 2Z102046 竣工结算与支付
- 2Z102047 质量保证金的处理
- 2Z102048 合同解除的价款结算与支付
- 2Z102050 施工成本管理的任务、程序和措施
- 2Z102051 施工成本管理的任务和程序
- 2Z102052 施工成本管理的措施
- 2Z102060 施工成本计划和成本控制
- 2Z102061 施工成本计划的类型
- 2Z102062 施工成本计划的编制依据和程序
- 2Z102063 施工成本计划的编制方法
- 2Z102064 施工成本控制的依据和程序
- 2Z102065 施工成本控制的方法
- 2Z102070 施工成本核算、成本分析和成本考核
- 2Z102071 施工成本核算的原则、依据、范围和程序
- 2Z102072 施工成本核算的方法
- 2Z102073 施工成本分析的依据、内容和步骤
- 2Z102074 施工成本分析的方法
- 2Z102075 施工成本考核的依据和方法
- 2Z103000 施工进度管理**
- 2Z103010 建设工程项目进度控制的目标和任务
- 2Z103011 建设工程项目总进度目标
- 2Z103012 建设工程项目进度控制的任务
- 2Z103020 施工进度计划的类型及其作用
- 2Z103021 施工进度计划的类型
- 2Z103022 控制性施工进度计划的作用
- 2Z103023 实施性施工进度计划的作用
- 2Z103030 施工进度计划的编制方法
- 2Z103031 横道图进度计划的编制方法
- 2Z103032 工程网络计划的类型和应用
- 2Z103033 关键工作、关键路线和时差
- 2Z103040 施工进度控制的任务和措施
- 2Z103041 施工进度控制的任务
- 2Z103042 施工进度控制的措施
- 2Z104000 施工质量管理**
- 2Z104010 施工质量管理与施工质量控制
- 2Z104011 施工质量管理和施工质量控制的内涵
- 2Z104012 影响施工质量的主要因素
- 2Z104013 施工质量控制的特点与责任
- 2Z104020 施工质量管理体系



- 2Z104021 工程项目施工质量保证体系的建立和运行
- 2Z104022 施工企业质量管理体系的建立和认证
- 2Z104030 施工质量控制的内容和方法
- 2Z104031 施工质量控制的基本环节和一般方法
- 2Z104032 施工准备的质量控制
- 2Z104033 施工过程的质量控制
- 2Z104034 施工质量验收
- 2Z104040 施工质量事故预防与处理
- 2Z104041 工程质量事故分类
- 2Z104042 施工质量事故的预防
- 2Z104043 施工质量事故的处理
- 2Z104050 建设行政主管部门对施工质量的监督管理
- 2Z104051 施工质量监督管理的制度
- 2Z104052 施工质量监督管理的实施
- 2Z105000 施工职业健康安全与环境管理**
- 2Z105010 职业健康安全管理体系与环境管理体系
- 2Z105011 职业健康安全与环境管理体系标准
- 2Z105012 职业健康安全与环境管理的目的和要求
- 2Z105013 职业健康安全管理体系与环境管理体系的建立和运行
- 2Z105020 施工安全生产管理
- 2Z105021 安全生产管理制度
- 2Z105022 危险源的识别和风险控制
- 2Z105023 安全隐患的处理
- 2Z105030 生产安全事故应急预案和事故处理
- 2Z105031 生产安全事故应急预案的内容
- 2Z105032 生产安全事故应急预案的管理
- 2Z105033 职业健康安全事故的分类和处理
- 2Z105040 施工现场文明施工和环境保护的要求
- 2Z105041 施工现场文明施工的要求
- 2Z105042 施工现场环境保护的要求
- 2Z106000 施工合同管理**
- 2Z106010 施工发承包模式
- 2Z106011 施工发承包的主要类型
- 2Z106012 施工招标与投标
- 2Z106013 施工总包与分包
- 2Z106020 施工合同与物资采购合同
- 2Z106021 施工承包合同的主要内容
- 2Z106022 施工专业分包合同的内容
- 2Z106023 施工劳务分包合同的内容
- 2Z106024 物资采购合同的主要内容
- 2Z106030 施工合同计价方式
- 2Z106031 单价合同
- 2Z106032 总价合同



- 2Z106033 成本加酬金合同
- 2Z106040 施工合同执行过程的管理
- 2Z106041 施工合同跟踪与控制
- 2Z106042 施工合同变更管理
- 2Z106050 施工合同的索赔
- 2Z106051 施工合同索赔的依据和证据
- 2Z106052 施工合同索赔的程序
- 2Z106060 建设工程施工合同风险管理、工程保险和工程担保
- 2Z106061 施工合同风险管理
- 2Z106062 工程保险
- 2Z106063 工程担保
- 2Z107000 施工信息管理**
- 2Z107010 施工信息管理的任务和方法
- 2Z107011 施工信息管理的任务
- 2Z107012 施工信息管理的方法
- 2Z107020 施工文件档案管理
- 2Z107021 施工文件档案管理的主要内容
- 2Z107022 施工文件的立卷
- 2Z107023 施工文件的归档

