



微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

第四章第二节 投标报价的编制

一、单项选择题

1、招标工程量清单中某分部分项清单项目与某一计价定额子目的工作内容与计量规则一致，则确定该清单项目综合单价不可或缺的工作是()。

- A、计算工程内容的工程数量
- B、计算工程内容的清单单位含量
- C、计算措施项目的费用
- D、计算管理费、利润和风险费用

2、施工投标报价的主要工作有：①取得招标信息，②复核工程量，③编制投标文件，④选择报价策略调整标价。其正确的工作流程是()。

- A、①②③④
- B、②③①④
- C、①②④③
- D、②①③④

3、施工项目投标报价的工作包括：①收集投标信息;②选择报价策略;③组建投标班子;④确定基础标价;⑤确定投标报价;⑥研究招标文件，以下工作正确的先后顺序是()。

- A、⑥①③②④⑤
- B、③⑥①④②⑤
- C、③①⑥②④⑤
- D、⑥③①④②⑤

4、施工投标报价的主要工作有：①复核工程量，②研究招标文件，③确定基础标价，④制定项目管理规划，





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

⑤编制投标文件，其正确的工作流程是()。

- A、①④②③⑤
- B、④②③①⑤
- C、①②④⑤③
- D、②①④③⑤

5、施工投标报价工作包括：①工程现场调查;②组建投标报价班子;③确定基础报价;④制定项目管理规划;⑤复核清单工程量。下列工作排序正确的是()。

- A、①④②③⑤
- B、②③④①⑤
- C、①②③④⑤
- D、②①⑤④③

6、投标人在投标前期研究招标文件时，对合同形式进行分析的主要内容为()。

- A、承包商任务
- B、计价方式
- C、付款办法
- D、合同价款调整

7、关于调查询价，生产要素询价中不包括()。

- A、材料询价
- B、劳务询价
- C、分包询价





D、施工机具询价

8、投标人投标报价之前,会通过各种渠道进行询价,下列渠道中,询价资料最为可靠的是()。

A、直接与生产厂商联系

B、与生产厂商的代理人联系

C、互联网查询

D、向咨询公司询价

9、复核工程量是投标人编制投标报价前的一项重要工作。关于复核工程量,下列说法错误的是()。

A、可以决定报价尺度

B、对于工程量清单存在的错误,可以直接修改

C、根据工程量的大小采取合适的施工方法

D、正确划分分部分项工程项目,与“清单计价规范”保持一致

10、关于投标报价的说法,正确的是()。

A、询价通常可向生产厂商、销售商、咨询公司以及招标人询问

B、投标人可以利用工程量清单的错、漏、多项,运用投标技巧,提高报价质量

C、复核工程量清单中的工程量,对于有明显错误的可以修改清单工程量

D、只要投标人的标价明显低于其他投标报价,评标委员会就可作为废标处理

11、关于工程施工投标报价过程中的工程量复核,下列说法正确的是()。

A、复核的准确程度不会影响施工方法的选择

B、复核的目的在于修改工程量清单中的工程量





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

C、复核有助于防止由于物资少购带来的停工待料

D、复核中发现的遗漏和错误应向招标人提出

12、下列不属于投标报价编制依据的是()。

A、工程量清单计价规范

B、拟定的招标文件及招标工程量清单

C、建设工程设计文件及相关资料

D、市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息

13、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013),关于承发包双方施工阶段风险分摊原则的表述正确的是()。

A、各类原因所致人工费变化的风险由承包人承担

B、10%以内的材料价格风险由承包人承担

C、10%以内的施工机具使用费风险由承包人承担

D、5%以内的人工费风险由承包人承担

14、工程量清单计价模式下进行投标报价时,确定综合单价的工作包括:①分析各清单项目的工程内容;②确定计算基础;③计算人工、材料、施工机具使用费;④计算工程内容的工程数量与清单单位含量;⑤计算综合单价。对上述工作先后顺序的排列,正确的是()。

A、①②④⑤③

B、②①④③⑤

C、①②④③⑤

D、②①④⑤③





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

15、确定投标报价中的综合单价时，确定计算基础主要是指()。

- A、确定每一清单项目的工作内容
- B、确定每一清单项目的清单单位含量
- C、确定每一清单项目的人工、材料、机械费
- D、确定消耗量指标和生产要素单价

16、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)，在招标文件未另有要求的情况下，投标报价的综合单价一般要考虑的风险因素是()。

- A、政策法规的变化
- B、人工单价的市场变化
- C、政府定价材料的价格变化
- D、管理费、利润的风险

17、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)，关于施工发承包投标报价的编制，下列做法正确的是()。

- A、设计图纸与招投标工程量清单项目特征描述不同的，以设计图纸特征为准
- B、暂列金额应按照招投标工程量清单中列出的金额填写，不得变动
- C、材料、工程设备暂估价应按暂估单价，乘以所需数量后计入其他项目费
- D、总承包服务费应按照投标人提出的协调、配合和服务项目自主报价

18、有关措施项目清单与计价表的编制规定，下列表述错误的是()。

- A、夜间施工增加费应当列入总价措施项目清单与计价表编制
- B、模板及脚手架费应当按照综合单价方式编制





C、措施项目清单中的安全文明施工费作为竞争性费用按规定计价

D、可以计算工程量的措施项目，可采用分部分项工程量清单的方式编制

19、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)，允许投标人根据具体情况对招标工程量清单进行修正或增加的内容是()。

A、分部分项工程量清单

B、措施项目清单

C、暂列金额

D、计日工

20、关于其他项目中的暂列金额，投标人正确的报价方式是()。

A、按政策规定标准估算报价

B、按招标文件提供的金额报价

C、自主报价

D、待签证时报价

21、对于其他项目中的专业工程暂估价，投标人正确的报价方式是()。

A、按政策规定标准估算报价

B、按招标文件提供的金额报价

C、自主报价

D、待签证时报价

22、下列不属于投标文件编制内容的是()。

A、联合体协议书





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

B、投标保证金

C、项目管理机构

D、招标工程量清单

23、某施工企业投标一项城市基础设施项目，该项目估算价为 3000 万元，则其应交的投标保证金最高数额为()万元。

A、50

B、60

C、80

D、150

24、关于投标有效期，下列描述正确的是()。

A、投标保证金有效期应当超出投标有效期 30 天

B、投标人同意延长投标有效期的，应相应延长其投标保证金的有效期，此时可要求修改其投标文件

C、投标人拒绝延长投标有效期的，其投标失效，同时投标人无权收回其投标保证金

D、若投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件，投标保证金将不予返还

25、投标保证金数额不得超过项目估算价的()。

A、1%

B、2%

C、3%

D、4%





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

26、投标有效期的期限可根据项目特点确定，一般项目的投标有效期为()天。

- A、10~30
- B、30~60
- C、60~90
- D、90~120

27、某公开招标项目，招标人项目估算价为 3000 万元，三家投标单位的报价分别为 2580 万元、2600 万元、2700 万元，则该项目的投标保证金最可能为()万元。

- A、51.6
- B、52.0
- C、54.0
- D、60.0

28、下列有关联合体投标的说法，错误的是()。

- A、联合体投标的，可以联合体各方的名义提交投标保证金
- B、由不同专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级
- C、联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标
- D、联合体各方应签订联合体协议书，指定牵头人

29、关于投标保证金的描述，下列说法中正确的是()。

- A、投标保证金应单独缴纳，不与投标文件同时提交
- B、招标人应当在签订合同后的 30 日内退还未中标人的投标保证金
- C、投标人拒绝延长投标有效期的，投标人有权收回其投标保证金





D、投标保证金的有效期应长于投标有效期

30、关于联合体投标需遵循的规定，下列说法中正确的是()。

- A、联合体各方签订共同投标协议后，可再以自己名义单独投标
- B、资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标有效性待定
- C、由同一专业的单位组成的联合体，按其中较高资质确定联合体资质等级
- D、联合体投标的，可以联合体牵头人的名义提交投标保证金

31、下列情形中，属于投标人相互串通投标的是()。

- A、不同投标人的投标报价呈现规律性差异
- B、不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制
- C、不同投标人委托了同一单位或个人办理某项投标事宜
- D、投标人之间约定中标人

32、和“属于投标人相互串通投标”的情形相比，下列“可视为投标人相互串通投标”的是()。

- A、投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容
- B、投标人之间约定中标人
- C、投标人之间约定部分投标人放弃投标
- D、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜

33、下列情形中，属于招标人与投标人串通投标的是()。

- A、招标人间接向投标人泄露评标委员会成员信息
- B、不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

- C、不同投标人委托了同一单位或个人办理某项投标事宜
- D、投标人之间约定中标人

二、多项选择题

1、投标报价前研究招标文件，进行合同分析的内容包括()。

- A、投标人须知分析
- B、合同形式分析
- C、合同条款分析
- D、技术标准和要求分析
- E、图纸分析

2、施工投标前，进行生产要素的询价包括()。

- A、材料询价
- B、施工机具询价
- C、劳务询价
- D、分包报价
- E、暂估价询价

3、关于施工投标报价中下列说法中正确的有()。

- A、投标人应逐项计算工程量，复核过程量清单
- B、投标人应修改错误的工程量，并通知招标人
- C、投标人可以不向招标人提出复核工程量中发现的遗漏





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

- D、投标人可以通过复核防止由于订货超量带来的浪费
- E、投标人应根据复核工程量的结果选择适用的施工设备
- 4、投标报价的编制原则包括()。
- A、自主报价原则
- B、不低于成本原则
- C、风险分担原则
- D、经济合理原则
- E、科学严谨原则
- 5、工程量清单计价的投标报价包括()。
- A、分部分项工程费
- B、直接费
- C、间接费
- D、措施项目费
- E、其他项目费
- 6、承包人投标报价时，下列关于分部分项工程综合单价确定的描述中，正确的有()。
- A、当出现招标文件中分部分项工程量清单特征描述与设计图纸不符时，投标人应以清单项目特征为准，确定投标报价的综合单价
- B、综合单价应包括承包人承担的 5% 以内的材料价格风险，10% 以内的工程设备、施工机具使用费风险
- C、为表明分部分项工程量综合单价的合理性，投标人应对其进行单价分析以作为评标时判断依据





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

D、确定分部分项工程综合单价的首要步骤是分析每一清单项目的工程内容

E、清单单位含量=定额项目的工程量/清单工程量

7、下列选项中属于投标文件中应当包含内容的有()。

A、施工组织设计

B、招标工程量清单

C、项目概况

D、投标人须知

E、拟分包项目情况表

8、关于联合体投标的规定，下列说法中正确的有()。

A、联合体各方签订共同投标协议后，可以再以自己名义单独投标

B、资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标无效

C、联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书

D、以联合体牵头人名义提交的投标保证金，对联合体各成员具有约束力

E、由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级

9、下列情况应认定为“属于投标人相互串通投标”的行为有()。

A、投标人之间约定中标人

B、不同投标人的投标文件由同一单位编制

C、不同投标人的投标文件异常一致

D、不同投标人的投标文件相互混装





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

E、投标人之间约定部分投标人放弃投标

【参考答案】

一、单项选择题

1、

【正确答案】 D

【答案解析】 本题考查的是投标报价的编制方法和内容。计算管理费、利润和风险费用是综合单价不可或缺的工作。

2、

【正确答案】 C

【答案解析】 本题考查的是投标报价前期工作。工作流程是：取得招标信息→复核工程量→选择报价策略调整标价→编制投标文件。

3、

【正确答案】 B

【答案解析】 本题考查的是投标报价前期工作。根据教材施工投标报价流程图可知，题干中工作的正确顺序是：组建投标班子、研究招标文件、收集投标信息、确定基础标价、选择报价策略、确定投标报价。

4、

【正确答案】 D

【答案解析】 本题考查的是投标报价前期工作。正确的工作流程是：研究招标文件→复核工程量→制定项目管理规划→确定基础标价→编制投标文件。

5、

【正确答案】 D





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

【答案解析】 本题考查的是投标报价前期工作。

6、

【正确答案】 B

【答案解析】 本题考查的是投标报价前期工作。合同形式分析,主要分析承包方式(如分项承包、施工承包、设计与施工总承包和管理承包等);计价方式(如单价方式、总价方式、成本加酬金方式等)。

7、

【正确答案】 C

【答案解析】 本题考查的是询价与工程量复核。生产要素询价包括:材料询价、劳务询价、施工机具询价。

8、

【正确答案】 D

【答案解析】 本题考查的是询价与工程量复核。通过咨询公司所得到的询价资料比较可靠,但需要支付一定的咨询费用。

9、

【正确答案】 B

【答案解析】 本题考查的是询价与工程量复核。复核工程量的目的不是修改工程量清单,即使有误,投标人也不能修改工程量清单中的工程量。

10、

【正确答案】 B

【答案解析】 本题考查的是询价与工程量复核。选项 A 错误,分包人不能向招标人询价。选项 C 错误,投标人不能修改工程量清单中的工程量。选项 D 错误,评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底的,应当要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的,应当否决该投标人的投标。





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

11、

【正确答案】 C

【答案解析】 本题考查的是询价与工程量复核。选项 A 错误，复核工程量的准确程度，将影响承包商的经营行为：

一是根据复核后的工程量与招标文件提供的工程量之间的差距，从而考虑相应的投标策略，决定报价尺度；二是根据工程量的大小采取合适的施工方法，选择适用、经济的施工机具设备、投入使用相应的劳动力数量等。选项 B 错误，复核工程量的目的不是修改工程量清单。选项 D 错误，针对工程量清单中工程量的遗漏或错误，是否向招标人提出修改意见取决于投标策略。

12、

【正确答案】 B

【答案解析】 本题考查的是投标报价编制的原则与依据。选项 B 错在“拟定的”三字上，应该是正式定下来的招标文件及招标工程量清单才是投标报价编制依据。

13、

【正确答案】 C

【答案解析】 本题考查的是投标报价的编制方法和内容。承包人应承担的合理风险：承包人承担 5% 以内的材料、工程设备价格风险，10% 以内的施工机具使用费风险。承包人不承担规费、税金、人工费的政策调整风险。

14、

【正确答案】 B

【答案解析】 本题考查的是投标报价的编制方法和内容。综合单价的确定步骤和方法：(1)确定计算基础；(2)分析每一清单项目的工程内容；(3)计算工程内容的工程数量与清单单位的含量；(4)分部分项工程人工、材料、施工机具使用费的计算；(5)计算综合单价。

15、

【正确答案】 D





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

【答案解析】 本题考查的是投标报价编制方法和内容。计算基础主要包括消耗量指标和生产要素单价。

16、

【正确答案】 D

【答案解析】 本题考查的是投标报价的编制方法和内容。对于承包人根据自身技术水平、管理、经营状况能够自主控制的风险，如承包人的管理费、利润的风险，承包人应结合市场情况，根据企业自身的实际合理确定、自主报价，该部分风险由承包人全部承担。

17、

【正确答案】 B

【答案解析】 本题考查的是投标报价的编制方法和内容。答案 A 错误，在招标投标过程中，当出现招标工程量清单特征描述与设计图纸不符时，投标人应以招标工程量清单的项目特征描述为准，确定投标报价的综合单价。答案 C 错误，招标文件中在其他项目清单中提供了暂估单价的材料和工程设备，应按其暂估的单价计入清单项目的综合单价中。答案 D 错误，总承包服务费应根据招标人在招标文件中列出的分包专业工程内容和供应材料、设备情况，按照招标人提出的协调、配合与服务要求和施工现场管理需要自主确定。

18、

【正确答案】 C

【答案解析】 本题考查的是投标报价的编制方法和内容。措施项目清单中的安全文明施工费应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。

19、

【正确答案】 B

【答案解析】 本题考查的是投标报价的编制方法和内容。投标人对措施项目中的总价项目投标报价应遵循以下原则：(1)措施项目应依据招标人提供的措施项目清单和投标人投标时拟定的施工组织设计或施工方案确定；(2)措施项目费由投标人自主确定，但其中安全文明施工费必须按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。招标人不得要求投标人对该项费用进行优惠，投标人也不得将该项费用参与市场竞争。





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

20、

【正确答案】 B

【答案解析】 本题考查的是投标报价的编制方法和内容。暂列金额应按照招标人提供的其他项目清单中列出的金额填写，不得变动。

21、

【正确答案】 B

【答案解析】 本题考查的是投标报价编制方法和内容。专业工程暂估价必须按照招标人提供的其他项目清单中列出的金额填写。

22、

【正确答案】 D

【答案解析】 本题考查的是编制投标文件。选项 D 错误，应该是已标价工程量清单。

23、

【正确答案】 B

【答案解析】 本题考查的是编制投标文件。投标保证金的数额不得超过项目估算价的 2%。

24、

【正确答案】 D

【答案解析】 本题考查的是编制投标文件。选项 A 错误，投标保证金的有效期应当与投标有效期一致;选项 B 错误，投标人同意延长投标有效期的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件的实质性内容;选项 C 错误，投标人拒绝延长投标有效期的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

25、





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

【正确答案】 B

【答案解析】 本题考查的是编制投标文件。投标保证金数额不得超过项目估算价的 2%，具体标准可遵照各行业规定。

26、

【正确答案】 C

【答案解析】 本题考查的是编制投标文件。投标有效期的期限可根据项目特点确定，一般项目投标有效期为 60~90 天。

27、

【正确答案】 D

【答案解析】 本题考查的是编制投标文件。投标保证金数额不得超过项目估算价的 2%，具体标准可遵照各行业规定。

28、

【正确答案】 B

【答案解析】 本题考查的是编制投标文件。联合体投标：(1)联合体各方应签订联合体协议书，指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书。(2)联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目中投标。如出现上述情况，相关投标均无效。(3)招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件前组成。资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标无效。(4)由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。(5)联合体投标的，应当以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交投标保证金。以联合体中牵头人名义提交的投标保证金，对联合体各成员具有约束力。

29、

【正确答案】 C

【答案解析】 本题考查的是编制投标文件。投标人在递交投标文件的同时，应按规定递交投标保证金。





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

不按要求递交投标保证金的投标文件作废标处理。招标人最迟应当在书面合同签订后 5 日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。投标保证金的有效期应与投标有效期保持一致。

出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

30、

【正确答案】 D

【答案解析】 本题考查的是编制投标文件。联合体投标的，其投标保证金由牵头人或联合体各方递交，并应符合规定。

31、

【正确答案】 D

【答案解析】 本题考查的是编制投标文件。有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：(1)投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；(2)投标人之间约定中标人；(3)投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；(4)属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；(5)投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

32、

【正确答案】 D

【答案解析】 本题考查的是编制投标文件。有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；(5)不同投标人的投标文件相互混装；(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

33、

【正确答案】 A

【答案解析】 本题考查的是编制投标文件。有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：(1)招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；(2)招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；(3)招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；(4)招标人授意投标人撤换、修改投标





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

文件;(5)招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便;(6)招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

二、多项选择题

1、

【正确答案】 BC

【答案解析】 本题考查的是投标报价前期工作。合同分析, 主要包括: 合同背景分析;合同形式分析;合同条款分析。

2、

【正确答案】 ABC

【答案解析】 本题考查的是询价与工程量复核。生产要素询价包括材料询价;施工机具询价;劳务询价。

3、

【正确答案】 CDE

【答案解析】 本题考查的是询价与工程量复核。选项 A 错误, 投标人应认真根据招标说明、图纸、地质资料等招标文件资料, 计算主要清单工程量, 复核工程量清单;选项 B 错误, 复核工程量的目的不是修改工程量清单, 即使有误, 投标人也不能修改工程量清单中的工程量, 因为修改了清单将导致在评标时认为投标文件未响应招标文件而被否决;选项 C 正确, 针对工程量清单中工程量的遗漏或错误, 是否向招标人提出修改意见取决于投标策略;选项 D 正确, 通过工程量计算复核还能准确地确定订货及采购物资的数量, 防止由于超量或少购等带来的浪费、积压或停工待料;选项 E 正确, 在核算完全部工程量清单中的细目后, 投标人应按大项分类汇总主要工程总量, 以便获得对整个工程施工规模的整体概念, 并据此研究采用合适的施工方法, 选择适用的施工设备等。

4、

【正确答案】 ABCE

【答案解析】 本题考查的是投标报价编制的原则与依据。投标报价的编制原则包括: (1)自主报价原则;(2)不低于成本原则;(3)风险分担原则;(4)发挥自身优势原则;(5)科学严谨原则。





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

5、

【正确答案】 ADE

【答案解析】 本题考查的是投标报价的编制方法和内容。工程量清单计价的投标报价包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金。

6、

【正确答案】 AC

【答案解析】 本题考查的是投标报价的编制方法和内容。承包人承担的 5%以内的材料、工程设备价格风险, 10%以内的施工机具使用费风险。确定分部分项工程综合单价的首要步骤是确定计算基础。清单单位含量=某工程内容的定额工程量/清单工程量。

7、

【正确答案】 AE

【答案解析】 本题考查的是编制投标文件。投标文件编制的内容: (1) 投标函及投标函附录; (2) 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书; (3) 联合体协议书(如工程允许采用联合体投标); (4) 投标保证金; (5) 已标价工程量清单; (6) 施工组织设计; (7) 项目管理机构; (8) 拟分包项目情况表; (9) 资格审查资料; (10) 招标文件要求提供的其他材料。

8、

【正确答案】 BCDE

【答案解析】 本题考查的是编制投标文件。联合体各方签订共同投标协议后, 不得再以自己名义单独投标, 也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目中投标。

9、

【正确答案】 AE

【答案解析】 本题考查的是编制投标文件。有下列情形之一的, 属于投标人相互串通投标: (1) 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容; (2) 投标人之间约定中标人; (3) 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标; (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标; (5) 投标人之间为谋取



环球网校

www.hqwx.com
咨询热线: 400-678-3456



微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。选项 BCD 属于视为投标人相互串通投标。

环球网校
www.hqwx.com



扫二维码下载 环球网校移动课堂 APP

移动学习 职达未来