



微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

## 2021 精选 BIM 基础单项选择题(做完记得对答案)

1、常用的 BIM4D 模型施工进度检查流程包括①整合后的模型②分阶段进行施工进度检查③根据总体进度计划模拟施工④判断与计划是否相符

A.②③④①

B.③②①④

C.①③②④

D.③②④①

答案:C

题型: 单选题

2、工作集拆分的基本原则是: 对于大于()M 的文件都应进行检查, 考虑是否能进行进一步拆分

A.50

B.100

C.150

D.200





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

答案:A

题型: 单选题

3、BIM 建模是利用计算机技术实现对建筑的可视化展示, 需保持与实际建筑的高度一致性, 才能运用到后期的结构分析、施工控制及运营管理中, 这是 BIM 模型建立的要求的哪个方面()

- A.模型准确度控制
- B.模型深度控制
- C.模型质量控制
- D.模型完整度控制

答案:A

题型: 单选题

4、在模型准确度的控制中, 模型准确度的校检不包括()

- A.建模人员自检
- B.质检人员审查
- C.专业负责人审查





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

D.合模人员自检

答案:B

题型: 单选题

5、BIM 模型文件超过() M 必须拆分为若干个文件, 以减轻电脑负荷及软件崩溃概率

A.100

B.200

C.300

D.400

答案:B

题型: 单选题

6、在各专业项目中心文件命名标准中, 建筑专业的命名标准是()

A.项目名称 -栋号

B.项目名称 -建筑





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

C.项目名称 -栋号-建筑

D.项目名称 -建筑-栋号

答案:C

题型: 单选题

7、在各专业项目中心文件命名标准中, 结构专业的命名标准是()

A.项目名称 -栋号

B.项目名称 -结构

C.项目名称 -结构-栋号

D.项目名称 -栋号-结构

答案:D

题型: 单选题

8、在各专业项目中心文件命名标准中, 管线综合专业的命名标准是()

A.层名-系统简称 -埋地





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

B.层名 -埋地

C.层名 -编号

D.层名-编号-系统名称

答案:A

题型: 单选题

9、在详细构件命名标准中, 下列选项中, 不是建筑专业分项命名标准的是()

A.层名+尺寸

B.层名 +外形+尺寸

C.层名 +内容+尺寸

D.层名+内容+型号

答案:A

题型: 单选题

10、在详细构件命名标准中, 下列选项中, 不是结构专业分项命名标准的是()





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

A.层名+内容+尺寸

B.层名 +内容+型号

C.层名 +型号+尺寸

D.层名+尺寸

答案:B

题型: 单选题

11、建筑专业 BIM 模型审查及优化标准的内容不包括()

A.已完成的建筑施工图全面核对

B.消防防火分区的复核与确认

C.室内看室外有未封闭部位复核与整合

D.专业间可能发生各种碰撞校审

答案:C

题型: 单选题





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

12、结构专业 BIM 模型审查及优化标准的内容不包括()

- A.梁、板、柱图纸审核
- B.室内 LED 屏幕连接复核
- C.室内外挂件、雕塑结构位置的复核
- D.是否满足消防要求

答案:D

题型: 单选题

13、设备专业 BIM 模型审查及优化标准的内容不包括()

- A.室内 LED 屏幕连接复核
- B.是否符合管线标高原则
- C.审核走廊、中庭等净高度、宽度、梁高
- D.涉及内装楼层的监控、探头等装置的复核

答案:A







微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

题型: 单选题

14、在 BIM 软件应用中, Rivot 系列软件能实施的内容不包括()

- A.全专业模型的建立
- B.虚拟可视空间验证
- C.模型的整理及数据的应用
- D.管综优化设计

答案:B

题型: 单选题

15、在运营维护阶段, 对 BIM 模型的需求是()

- A.质量管控
- B.成品保护
- C.精细化模型
- D.模型交付







微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

答案:D

题型: 单选题

16、在模型维护的措施中要求到, 对于施工变更引起的模型修改, 在收到各方确认的变更单后的()天内完成

A.7

B.14

C.28

D.35

答案:B

题型: 单选题

17、业主方应用 BIM 技术, 往往希望通过 BIM 带来的效益不包括()

A.可视化的投资方案

B.可视化的项目管理

C.可视化的物业管理





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

D.可视化的成本控制

答案:D

题型: 单选题

18、在业主方 BIM 项目管理中,支持设计、施工阶段的动态管理,及时消除差错,控制建设周期及项目投资,是业主希望通过 BIM 带来的()内容

A.可视化的投资方案

B.可视化的项目管理

C.可视化的物业管理

D.可视化的成本控制

答案:B

题型: 单选题

19、在 BIM 辅助业主进行设计管理中,基于 BIM,能够让业主与各专业工程参与者实时更新观测数据,实现最短时间达到图纸,模型合一的内容是()

A.协同工作





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

B.图纸检查

C.数据共享

D.虚拟现实

答案:A

题型: 单选题

20、BIM 模型结合()可以充分发挥空间定位和数据记录的优势, 合理制定计划, 分配工作, 以降低建筑物在使用过程中出现突发状况的概率

A.物业管理

B.空间管理

C.推广销售

D.施工管理

答案:A

题型: 单选题

21、下列选项中, BIM 辅助业主进行推广销售主要体现在()



扫二维码下载 环球网校移动课堂 APP

移动学习 职达未来



微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

A.虚拟现实

B.数据共享

C.效果渲染

D.信息完整

答案:A

题型: 单选题

22、在 BIM 辅助业主进行推广销售时,为采购者提供三维可视化模型,并提供在三维模型中的漫游,体现身临其境的韩厥,这是()

A.4D 模型

B.虚拟现实

C.实时监控

D.3D 模拟

答案:B

题型: 单选题





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

23、BIM 技术引入的()设计理念,极大地简化了设计本身的工作量,通过信息的集成,使三维模型具备更多的可供读取的信息,对后期的生产提供更大的帮助

A.数字化

B.可视化

C.参数化

D.虚拟化

答案:C

题型: 单选题

24、()是当下设计行业技术更新的一个重要方向,也是设计技术发展的必然趋势

A.三维设计

B.碰撞检查

C.协同设计

D.参数化设计

答案:C





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

题型: 单选题

25、下列选项中, 哪个选项不属于协同设计的构成模块()

A.流程

B.控制

C.协作

D.管理

答案:B

题型: 单选题

26、()是 BIM 的核心概念, 同一构件元素, 只需输入一次, 各工种共享元素数据, 并于不同的专业角度操作该构件元素

A.协同

B.共享

C.可视化

D.模拟性





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

答案:A

题型: 单选题

27、改善住区建筑周边人行区域的舒适性, 通过调整规划方案建筑布局、景观绿化布置, 改善住区流场分布, 减小涡流和滞风现象, 提高住区环境质量。这是属于 BIM 建筑性能分析的()

- A.自然采光模拟
- B.室内自然通风模拟
- C.室外风环境模拟
- D.建筑环境噪声模拟

答案:C

题型: 单选题

28、()可以及时地发现项目中图元之间的冲突, 这些图元可能是模型中的一组选定图元, 也可能是所有图元

- A.优化设计
- B.可视化
- C.碰撞检查







微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

D.虚拟现实

答案:C

题型: 单选题

29、()是项目的最终实现者,是竣工模型的创建者

A.业主

B.设计方

C.施工方

D.监理方

答案:C

题型: 单选题

30、施工前,施工方案制定人员需要进行详细的(),重点研究解决施工现场整体规划、现场进场位置、卸货区的位置、起重机械的位置及危险区域

A.施工现场勘查

B.施工方案模拟





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

C.施工图检查

D.施工组织设计

答案:A

题型: 单选题

31、()是为工程施工服务的,他的布置将影响到工程施工的安全、质量和生产效率

A.现场整体规划

B.临时设施

C.施工进出场位置

D.施工卸货区位置

答案:B

题型: 单选题

32、()是工程质量的源头

A.设备质量





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

B.机械质量

C.材料质量

D.施工质量

答案:C

题型: 单选题

33、通常将基于 BIM 的管理称为 4D 管理, 增加的一维信息是()

A.质量信息

B.成本信息

C.资源信息

D.进度信息

答案:D

题型: 单选题

34、下列选项中, 不属于 BIM 技术在工程进度管理上的应用的是()





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

A.提供便捷的管理手段

B.可视化的工程进度安排

C.对工程建设过程的模拟

D.对工程材料和设备供应过程的优化

答案:A

题型: 单选题

35、BIM 比较成熟的应用领域是(), 也被称为 5D 技术

A.材料设备管理

B.质量管理

C.投资管理

D.进度管理

答案:C

题型: 单选题





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

36、对于业主而言,投资控制的重点在于()

A.勘察阶段

B.设计阶段

C.施工阶段

D.投标阶段

答案:B

题型: 单选题

37、基于 BIM 的施工人员管理包括施工组织管理和()

A.施工场地管理

B.施工机具管理

C.施工材料管理

D.工作任务管理

答案:D





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

题型: 单选题

38、()是指在施工中为了满足施工需要而使用的各类机械、设备、工具

- A.施工材料
- B.施工机具
- C.施工人员
- D.施工场地

答案:B

题型: 单选题

39、基于 BIM 的施工机具管理包括机具管理和()

- A.场地管理
- B.人员管理
- C.材料管理
- D.环境管理





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

答案:A

题型: 单选题

40、下列选项中, 不属于施工场地管理技术内容的是()

- A.群塔防碰撞模拟
- B.施工场地功能规划
- C.施工材料领取
- D.脚手架设计

答案:C

题型: 单选题

